

工事工程表

関東建設株式会社

	8・9月						
作業内容	28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日
準備工	休工					休工	休工
舗装切削工		片側交互通行					
舗装工			片側交互通行				
区画線工							

工事工程表

関東建設株式会社

	9月						
作業内容	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日
準備工							
舗装切削工							
舗装工							
区画線工	片側交互通行						